УТВЕРЖДАЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат A3F0544C8B97A0BE4E8B34BFB53758811B2C2DA1
Владелец **Семенов Анатолий Аскалонович**
Действителен с 09.12.2024 по 04.03.2026

Заместитель Председателя Правительства РС(Я)

Семенов Анатолий Аскалонович

06.11.2025 № ВП-137/1

П А С П О Р Т

ведомственного проекта

«Патриоты Якутии»
(наименование ведомственного проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Патриоты Якутии	Срок реализации проекта	*01.09.2024*	*25.12.2029*
Куратор проекта	Семенов Анатолий Аскалонович	Заместитель Председателя Правительства РС(Я)		
Руководитель проекта	Присяжный Михаил Юрьевич	Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)		
Администратор проекта	Соловьев Айал Михайлович	Директор ГАНОУ РС (Я) "Республиканский ресурсный центр "Юные Якутяне""		
Связь с государственными программами	Государственная программа	Развитие образования Республики Саха (Якутия)		

(комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	Включение проекта в портфель проектов	Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2023 года № 177 «О развитии единой системы образования Республики Саха (Якутия) до 2030 года»

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: Разностороннее развитие детей и выстраивание персональных траекторий развития для создания возможностей добиваться личного успеха и повышения благосостояния общества																
№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя1	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Внедрить систему стимулирования обучающихся, студентов и педагогических коллективов за участие в мероприятиях патриотической направленности															
1.1.	Число участников и победителей региональных и федеральных проектов по патриотическому воспитанию	РП	ед	213	2024	213	272	341	409	545	682	-	Возрастающий	Да	Да	Отчет Минобрнауки РС(Я), Минмол РС(Я)

[1] Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации (муниципального образования) показателя. Для ведомственных/ стратегических проектов: «НП» (национального проекта), «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП» (федерального проекта), ГП (государственной программы субъекта Российской Федерации), «РП» (регионального проекта), ВП (ведомственного проекта), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

2.1. Прокси-показатели[2] проекта

№ п/п	Наименование прокси-показателя3	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение прокси-показателя4
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Число участников и победителей региональных и федеральных проектов по патриотическому воспитанию, ед												
1.1.	Количество участников и победителей региональных проектов по патриотическому воспитанию среди обучающихся, студентов и педагогических коллективов	Возрастающий	ед	180	2024	180	235	299	361	490	619	-	Соловьев Айал Михайлович
1.2.	Количество участников и победителей федеральных	Возрастающий	ед	33	2024	33	37	42	48	55	63	-	Соловьев Айал Михайлович

[2] Прокси-показатель - дополнительный показатель, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета

[3] Приводятся показатели уровня ведомственного/ стратегического проекта.

[4] Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации.

№ п/п	Наименование прокси-показателя3	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение прокси-показателя4
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	проектов по патриотическому воспитанию среди обучающихся, студентов и педагогических коллективов												
1.3.	Количество обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической направленности (153634 чел)	Возрастающий	ед	46090	2024	46090	61453	76817	92180	122907	153634	-	Соловьев Айал Михайлович
1.4.	Количество студентов, охваченных мероприятиями патриотической направленности (24427 чел)	Возрастающий	ед	15247	2024	15247	17083	18919	20755	22591	24427	-	Иванова Лилия Михайловна

№ п/п	Наименование прокси-показателя3	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение прокси-показателя4
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5.	Количество поддержанных проектов на региональном и федеральном уровнях по патриотическому воспитанию	Возрастающий	ед	13	2024	13	15	18	20	25	30	-	Соловьев Айал Михайлович
1.6.	Количество педагогических коллективов образовательных организаций, охваченных мероприятиями патриотической направленности (691)	Возрастающий	ед	207	2024	207	276	345	414	552	691	-	Дедюкина Светлана Валериановна

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя 5	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											**На конец 2025 года**
				янв.	фев.	**март**	апр.	май	**июнь**	июль	авг.	**сен.**	окт.	ноя.	
1	Число участников и победителей региональных и федеральных проектов по патриотическому воспитанию	РП	ед	15	35	70	107	145	145	145	145	176	207	239	272

3.1 План достижения прокси – показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Прокси - показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											**На конец 2025 года**
			янв.	фев.	**март**	апр.	май	**июнь**	июль	авг.	**сен.**	окт.	ноя.	
1	Количество участников и победителей региональных проектов по патриотическому воспитанию среди обучающихся, студентов и педагогических коллективов	ед	19	38	57	76	95	95	95	95	125	175	225	235
2	Количество участников и победителей федеральных проектов по патриотическому воспитанию среди обучающихся, студентов и педагогических коллективов	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	30	37
3	Количество обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической	ед	6828	1365	2048	2731	3414	3414	3414	3414	4096	4779	54624	61453

	направленности (153634 чел)			6	4	2	0	0	0	0	8	6		
4	Количество студентов, охваченных мероприятиями патриотической направленности (24427 чел)	ед	1898	3796	5694	7592	9490	9490	9490	9490	11388	13286	15184	17083
5	Количество поддержанных проектов на региональном и федеральном уровнях по патриотическому воспитанию	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15
6	Количество педагогических коллективов образовательных организаций, охваченных мероприятиями патриотической направленности (691)	ед	15	35	60	90	125	125	125	125	165	210	260	276

4. Результаты (мероприятия) проекта

№ п/п	Наименование результата (мероприятия)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата (мероприятия)	Тип результата (мероприятия)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Внедрить систему стимулирования обучающихся, студентов и педагогических коллективов за участие в мероприятиях патриотической направленности														
1.1	Число поддержанных проектов на региональном и федеральном уровнях по патриотическому воспитанию	ед	13	2024	13	15	18	20	25	30	-	Поддержка патриотических проектов	Обеспечение реализации регионального проекта	Нет	Число участников и победителей региональных и федеральных проектов по патриотическому воспитанию;
1.2	Мониторинг участников патриотических мероприятий через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного	ед	0	2024	0	0	1	1	1	1	-	Мониторинг участников патриотических мероприятий	Обеспечение реализации регионального проекта	Нет	Число участников и победителей региональных и федеральных проектов по патриотическому

№ п/п	Наименование результата (мероприятия)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата (мероприятия)	Тип результата (мероприятия)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	образования"														воспитанию;
1.3	Создание механизма мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогических коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности	ед	0	2024	0	1	1	1	1	1	-	Создан механизм мотивации Обучающихся, студентов и педагогических коллективов	Обеспечение реализации регионального проекта	Нет	Число участников и победителей региональных и федеральных проектов по патриотическому воспитанию;

5. Финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации в руб.							Всего в руб.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Число поддержанных проектов на региональном и федеральном уровнях по патриотическому воспитанию, всего	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	0	6000000
1.1	ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, всего	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.1	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Государственный бюджет (всего), из них:	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.2.1	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	иные межбюджетные трансферты (гос. внебюджетные фонды РФ, ТФОМС, иным бюджетам субъектам РФ)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Свод бюджетов МО (муниципальных образований)	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхован	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации в руб.							Всего в руб.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.5	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, всего	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	0	6000000
1.2.1	в том числе: Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Государственный бюджет	-	-	1500000	1500000	1500000	1500000	-	6000000
1.2.3	Свод бюджетов МО (муниципальных образований)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мониторинг участников патриотических мероприятий через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования", всего	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1	ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, всего	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.1	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Государственный бюджет (всего), из них:	-	0	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации в руб.							Всего в руб.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.2.2	иные межбюджетные трансферты (гос. внебюджетные фонды РФ, ТФОМС, иным бюджетам субъектам РФ)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Свод бюджетов МО (муниципальных образований)	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхован	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, всего	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2.1	в том числе: Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Государственный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Свод бюджетов МО (муниципальных образований)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Создание механизма мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогических коллективов к участию в	0	0	0	0	0	0	0	-

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации в руб.							Всего в руб.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	мероприятиях патриотической направленности , всего								
3.1	ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, всего	0	0	0	0	0	0	0	-
3.1.1	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Государственный бюджет (всего), из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.1	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.2	иные межбюджетные трансферты (гос. внебюджетные фонды РФ, ТФОМС, иным бюджетам субъектам РФ)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Свод бюджетов МО (муниципальных образований)	0	0	0	0	0	0	0	-
3.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхован	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, всего	0	0	0	0	0	0	0	-

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации в руб.							Всего в руб.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.1	в том числе: Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Государственный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Свод бюджетов МО (муниципальных образований)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБЕСПЕЧЕНО ПО ПРОЕКТУ		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Региональный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
Свод бюджетов МО (муниципальных образований)		-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхован		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ		-	-	1500000	1500000	1500000	1500000	-	6000000
в том числе: Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
Государственный бюджет		-	-	1500000	1500000	1500000	1500000	-	6000000

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации в руб.							Всего в руб.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Муниципальный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета ведомственного проекта в текущем году

№ п/п	Наименование результата (мероприятия)	План исполнения нарастающим итогом в руб.											**Всего на конец года в руб.**
		янв.	фев.	**март**	апр.	май	**июнь**	июль	авг.	**сен.**	окт.	ноя.	
1.	Внедрить систему стимулирования обучающихся, студентов и педагогических коллективов за участие в мероприятиях патриотической направленности												
1.1	Число поддержанных проектов на региональном и федеральном уровнях по патриотическому воспитанию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2	Мониторинг участников патриотических мероприятий через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.3	Создание механизма мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогических коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Патриоты Якутии

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1	**Внедрить систему стимулирования обучающихся, студентов и педагогических коллективов за участие в мероприятиях патриотической направленности**									
1.1.1	Число поддержанных проектов на региональном и федеральном уровнях по патриотическому воспитанию	-	-	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Организационный процесс	-	-	Соловьев Айал	-	-	-	-	-	-

[6] Заполняется только для объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				Михайлович						
1.1.1.1.1	Изыскание средств на финансирование проектов	01.11.2024	20.12.2024	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Определение источников финансирования	01.11.2024	20.12.2024	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС (Я)	-
1.1.1.1.2	Направление заявки на финансирование	01.11.2024	20.12.2024	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Заявка	-
1.1.1.1.3	Уточнения стоимости проекта	01.11.2024	20.12.2024	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Подготовка дополнительн	01.11.2	20.12.	Соловьев Айал	-	-	-	-	Письменное	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.4	ых обоснований для Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	024	2024	Михайлович					обоснование	
1.1.1.1.1.5	Изысканы средства на финансирование проекта	-	20.12.2024	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.1.2	Изыскание средств на финансирование проектов в	15.01.2026	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	2026 году			ч						
1.1.1.1.2.1	Определение источников финансирования	15.01.2026	16.02.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС (Я)	-
1.1.1.1.2.2	Направление заявки на финансирование	16.02.2026	28.02.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Заявка	-
1.1.1.1.2.3	Подготовка дополнительных обоснований для Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной	28.02.2026	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Письменное обоснование	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	финансовый год и плановый период									
1.1.1.1.2.4	Изысканы средства на финансирование проекта	-	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.1.3	Изыскание средств на финансирование проектов в 2027 году	15.01.2027	25.03.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.3.1	Определение источников финансирования	15.01.2027	16.02.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС (Я)	-
1.1.1.1.3.2	Направление заявки на финансирован	16.02.2027	28.02.2027	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Заявка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ие			ч						
1.1.1.1.3.3	Подготовка дополнительных обоснований для Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	28.02.2027	25.03.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Письменное обоснование	-
1.1.1.1.3.4	Изысканы средства на финансирование проекта	-	25.03.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.1.4	Изыскание средств на финансирование проектов в 2028 году	15.01.2028	25.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.4.1	Определение источников финансирования	15.01.2028	16.02.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС (Я)	-
1.1.1.1.4.2	Направление заявки на финансирование	16.02.2028	28.02.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Заявка	-
1.1.1.1.4.3	Подготовка дополнительных обоснований для Правительственной комиссии по	28.02.2028	25.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Письменное обоснование	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период									
1.1.1.1.4.4	Изысканы средства на финансирование проекта	-	25.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.1.5	Изыскание средств на финансирование проектов в 2029 году	15.01.2029	25.03.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.5.1	Определение источников финансирования	15.01.2029	16.02.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС (Я)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.1.5.2	Направление заявки на финансирование	16.02.2029	28.02.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Заявка	-
1.1.1.1.5.3	Подготовка дополнительных обоснований для Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	28.02.2029	25.03.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Письменное обоснование	-
1.1.1.	Изысканы средства на	-	25.03.	Соловьев Айал	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.5.4	финансирование проекта		2029	Михайлович						
1.1.1.1.6	Организационные процессы завершены	-	01.06.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Конкурсный отбор проектов	18.08.2025	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.2.1	Разработка нормативно-правовых актов	18.08.2025	26.09.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.1.1	Разработка и утверждение Положения о конкурсе проектов по патриотическо	18.08.2025	26.09.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС(Я)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	му воспитанию									
1.1.1.2.1.2	Разработка и утверждение Порядка конкурсного отбора проектов	18.08.2025	26.09.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.1.3	Утверждение состава конкурсной комиссии	15.09.2025	26.09.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС(Я)	-
1.1.1.2.1.4	Разработаны нормативно-правовые акты	-	26.09.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.2	Организация и проведение конкурсного отбора в 2025	01.10.2025	15.12.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	году									
1.1.1.2.2.1	Прием конкурсных материалов	01.10.2025	31.10.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.2.2	Рассмотрение конкурсных проектов по патриотической направленности	03.11.2025	14.11.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Протокол	-
1.1.1.2.2.3	Подведение итогов конкурса	17.11.2025	24.11.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Итоговый протокол	-
1.1.1.2.2.4	Проведен конкурсный отбор	-	15.12.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.2.3	Организация и проведение конкурсного отбора в 2026 году	25.08.2026	21.12.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.2.3.1	Утверждение положения о конкурсе проектов по патриотическому воспитанию	25.08.2026	10.09.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС(Я)	-
1.1.1.2.3.2	Прием конкурсных материалов	10.09.2026	30.10.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.3.3	Рассмотрение конкурсных проектов по патриотической	02.11.2026	20.11.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Протокол	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	направленности									
1.1.1.2.3.4	Подведение итогов конкурса	20.11.2026	27.11.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Итоговый протокол	-
1.1.1.2.3.5	Проведен конкурсный отбор	-	21.12.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.2.4	Организация и проведение конкурсного отбора в 2027 году	25.08.2027	24.12.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.2.4.1	Утверждение положения о конкурсе проектов по патриотическо	25.08.2027	10.09.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС(Я)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	му воспитанию									
1.1.1.2.4.2	Прием конкурсных материалов	10.09.2027	25.10.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.4.3	Рассмотрение конкурсных проектов по патриотической направленности	26.10.2027	19.11.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Протокол конкурсной комиссии	-
1.1.1.2.4.4	Подведение итогов конкурса	22.11.2027	29.11.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Итоговый протокол	-
1.1.1.2.4.5	Проведен конкурсный отбор	-	24.12.2027	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ч						
1.1.1.2.5	Организация и проведение конкурсного отбора в 2028 году	28.08.2028	25.12.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.2.5.1	Утверждение положения о конкурсе проектов по патриотическому воспитанию	28.08.2028	11.09.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Приказ МОиН РС(Я)	-
1.1.1.2.5.2	Прием конкурсных материалов	11.09.2028	20.10.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.5.3	Рассмотрение конкурсных проектов по	23.10.2028	17.11.2028	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Протокол конкурсной комиссии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	патриотической направленности			ч						
1.1.1.2.5.4	Подведение итогов конкурса	20.11.2028	27.11.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Итоговый протокол	-
1.1.1.2.5.5	Проведен конкурсный отбор проектов	-	25.12.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.2.6	Организация и проведение конкурсного отбора в 2029 году	27.08.2029	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.2.6.1	Утверждение положения о конкурсе	27.08.2029	07.09.2029	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Приказ МОиН РС(Я)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	проектов по патриотическому воспитанию			ч						
1.1.1.2.6.2	Прием конкурсных материалов	10.09.2029	22.10.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.6.3	Рассмотрение конкурсных проектов по патриотической направленности	22.10.2029	31.10.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Протокол конкурсной комиссии	-
1.1.1.2.6.4	Подведение итогов конкурса	01.11.2029	09.11.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Итоговый протокол	-
1.1.1.	Проведен	-	25.12.	Соловьев	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.6.5	конкурсный отбор проектов		2029	Айал Михайлович						
1.1.1.2.7	Конкурсный отбор проектов завершен	-	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.1.3	Поддержаны проекты по патриотическому воспитанию	-	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2	Мониторинг участников патриотических мероприятий через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор	-	-	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей Алексеевич	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	дополнительного образования"									
1.1.2.1	Организационный процесс	15.01.2026	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.1	Доработка раздела "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	15.01.2026	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.1.1	Разработка технического задания	15.01.2026	31.01.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Техническое задание	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.2.1.1.2	Уточнение и доработка технического задания с АО "ИРТех"	31.01.2026	13.02.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.1.3	Завершение доработки раздела "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	16.02.2026	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчетный документ, скрины	-
1.1.2.1.1.4	Доработан раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительн	-	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ого образования"									
1.1.2.1.2	Организационный процесс завершен	-	25.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.2	Процесс реализации мероприятий в 2026 году	02.03.2026	25.12.2026	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей Алексеевич	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.1	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы	02.03.2026	30.06.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	АИС "Навигатор дополнительного образования" во 2 квартале									
1.1.2.2.1.1	Составление Перечня республиканских и федеральных мероприятий патриотической направленности	02.03.2026	31.03.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Перечень мероприятий	-
1.1.2.2.1.2	Внесение мероприятий 2 квартала в АИС "Навигатор дополнительн	01.04.2026	10.06.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ого образования"									
1.1.2.2.1.3	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.04.2026	25.06.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-
1.1.2.2.1.4	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.06.2026	30.06.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.2.1.5	Охвачены участники патриотическими мероприятиям	-	30.06.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	и через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" во 2 квартале									
1.1.2.2.2	Охват участников патриотическими мероприятиями и через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.07.2026	30.09.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	в 3 квартале									
1.1.2.2.2.1	Внесение мероприятий 3 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.07.2026	10.09.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.2.2.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.07.2026	25.09.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-
1.1.2.2.2.3	Мониторинг участников	01.09.2026	30.09.2026	Соловьев Айал	-	-	-	-	Аналитическая	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	патриотических мероприятий			Михайлович					справка	
1.1.2.2.2.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 3 квартале	-	30.09.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.3	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел	01.10.2026	25.12.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	"Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 4 квартале									
1.1.2.2.3.1	Внесение мероприятий 4 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.10.2026	05.12.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.2.3.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС	13.10.2026	15.12.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	"Навигатор дополнительного образования"									
1.1.2.2.3.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.12.2026	25.12.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.2.3.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	-	25.12.2026	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	в 4 квартале									
1.1.2.2.4	Процесс реализации завершен	-	25.12.2026	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей Алексеевич	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	Процесс реализации мероприятий в 2027 году	15.01.2027	25.12.2027	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей Алексеевич	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3.1	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел	15.01.2027	30.03.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	"Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 1 квартале									
1.1.2.3.1.1	Составление Перечня республиканских и федеральных мероприятий патриотической направленности	15.01.2027	31.01.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Перечень мероприятий	-
1.1.2.3.1.2	Внесение мероприятий 1 квартала в АИС	01.02.2027	10.03.2027	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	"Навигатор дополнительного образования"			ч						
1.1.2.3.1.3	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	15.02.2027	25.03.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-
1.1.2.3.1.4	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.03.2027	30.03.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.3.1.5	Охвачены участники патриотически	-	30.03.2027	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ми мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 1 квартале			ч						
1.1.2.3.2	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительн	01.04.2027	30.06.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ого образования" во 2 квартале									
1.1.2.3.2.1	Внесение мероприятий 2 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.04.2027	10.06.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.3.2.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.04.2027	25.06.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.2.3.2.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.06.2027	30.06.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.3.2.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" во 2 квартале	-	30.06.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3.3	Охват участников патриотическими	01.07.2027	30.09.2027	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 3 квартале			ч						
1.1.2.3.3.1	Внесение мероприятий 3 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.07.2027	10.09.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.3.3.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия	13.07.2027	25.09.2027	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"			ч						
1.1.2.3.3.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.09.2027	30.09.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.3.3.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного	-	30.09.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	образования" в 3 квартале									
1.1.2.3.4	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 4 квартале	01.10.2027	25.12.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3.4.1	Внесение мероприятий 4 квартала в АИС "Навигатор дополнительн	01.10.2027	05.12.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ого образования"									
1.1.2.3.4.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.10.2027	15.12.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-
1.1.2.3.4.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.12.2027	25.12.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.3.4.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиям	-	25.12.2027	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	и через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 4 квартале									
1.1.2.3.5	Процесс реализации завершен	-	25.12.2027	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей Алексеевич	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Процесс реализации мероприятий в 2028 году	15.01.2028	25.12.2028	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				Алексеевич						
1.1.2.4.1	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 1 квартале	15.01.2028	30.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4.1.1	Составление Перечня республиканских и федеральных мероприятий патриотическо	15.01.2028	31.01.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Перечень мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	й направленности									
1.1.2.4.1.2	Внесение мероприятий 1 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.02.2028	10.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.4.1.3	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	15.02.2028	25.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.2.4.1.4	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.03.2028	30.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.4.1.5	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 1 квартале	-	30.03.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4.2	Охват участников патриотическими	01.04.2028	30.06.2028	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" во 2 квартале			ч						
1.1.2.4.2.1	Внесение мероприятий 2 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.04.2028	10.06.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.4.2.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия	13.04.2028	25.06.2028	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"			ч						
1.1.2.4.2.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.06.2028	30.06.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.4.2.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного	-	30.06.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	образования" во 2 квартале									
1.1.2.4.3	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 3 квартале	01.07.2028	30.09.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4.3.1	Внесение мероприятий 3 квартала в АИС "Навигатор дополнительн	01.07.2028	10.09.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ого образования"									
1.1.2.4.3.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.07.2028	25.09.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-
1.1.2.4.3.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.09.2028	30.09.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.4.3.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиям	-	30.09.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	и через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 3 квартале									
1.1.2.4.4	Охват участников патриотическими мероприятиями и через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.10.2028	25.12.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	в 4 квартале									
1.1.2.4.4.1	Внесение мероприятий 4 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.10.2028	05.12.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.4.4.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.10.2028	15.12.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-
1.1.2.4.4.3	Мониторинг участников	01.12.2028	25.12.2028	Соловьев Айал	-	-	-	-	Аналитическая	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	патриотических мероприятий			Михайлович					справка	
1.1.2.4.4.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 4 квартале	-	25.12.2028	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4.5	Процесс реализации завершен	-	25.12.2028	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				Алексеевич						
1.1.2.5	Процесс реализации мероприятий в 2029 году	15.01.2029	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей Алексеевич	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5.1	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	15.01.2029	30.03.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	в 1 квартале									
1.1.2.5.1.1	Составление Перечня республиканских и федеральных мероприятий патриотической направленности	15.01.2029	31.01.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Перечень мероприятий	-
1.1.2.5.1.2	Внесение мероприятий 1 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.02.2029	10.03.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.5.1.3	Регистрация участников	15.02.2029	25.03.2029	Соловьев Айал	-	-	-	-	Информационная	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"			Михайлович					справка	
1.1.2.5.1.4	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.03.2029	30.03.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.5.1.5	Охвачены участники патриотическими мероприятиями и через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор	-	30.03.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	дополнительного образования" в 1 квартале									
1.1.2.5.2	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" во 2 квартале	01.04.2029	30.06.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5.2.1	Внесение мероприятий 2 квартала в АИС	01.04.2029	10.06.2029	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	"Навигатор дополнительного образования"			ч						
1.1.2.5.2.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.04.2029	25.06.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-
1.1.2.5.2.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.06.2029	30.06.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.5.2.4	Охвачены участники патриотически	-	30.06.2029	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ми мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" во 2 квартале			ч						
1.1.2.5.3	Охват участников патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительн	01.07.2029	30.09.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ого образования" в 3 квартале									
1.1.2.5.3.1	Внесение мероприятий 3 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.07.2029	10.09.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.5.3.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"	13.07.2029	25.09.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.2.5.3.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.09.2029	30.09.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.5.3.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 3 квартале	-	30.09.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5.4	Охват участников патриотическими	01.10.2029	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного образования" в 4 квартале			ч						
1.1.2.5.4.1	Внесение мероприятий 4 квартала в АИС "Навигатор дополнительного образования"	01.10.2029	05.12.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-
1.1.2.5.4.2	Регистрация участников через раздел "Мероприятия	13.10.2029	15.12.2029	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	" системы АИС "Навигатор дополнительного образования"			ч						
1.1.2.5.4.3	Мониторинг участников патриотических мероприятий	01.12.2029	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Аналитическая справка	-
1.1.2.5.4.4	Охвачены участники патриотическими мероприятиями через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного	-	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	образования" в 4 квартале									
1.1.2.5.5	Процесс реализации завершен	-	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович,Красильников Алексей Алексеевич	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Завершен мониторинг участников патриотических мероприятий через раздел "Мероприятия" системы АИС "Навигатор дополнительного	17.10.2024	25.12.2029	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	образования"									
1.1.3	Создание механизма мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогических коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности	01.11.2024	30.09.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Организационный процесс	01.11.2024	30.09.2025	Соловьев Айал Михайлови	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ч						
1.1.3.1.1	Проведение опроса по вовлеченности обучающихся, студентов и педагогов в мероприятиях патриотической направленности и анализа текущего состояния проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию	01.11.2024	24.03.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Разработка формы опроса	01.11.2	05.11.	Соловьев Айал	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1	по вовлеченности обучающихся, студентов и педагогов в мероприятиях патриотической направленности	024	2024	Михайлович, Иванова Лилия Михайловна, Дедюкина Светлана Валериановна						
1.1.3. 1.1.2	Проведение опроса обучающихся,, студентов и педагогических коллективов по вовлеченности в мероприятиях патриотической	05.11.2024	01.03.2025	Соловьев Айал Михайлович, Иванова Лилия Михайловна, Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	направленности									
1.1.3.1.1.3	Проведение анализа опроса по вовлеченности в мероприятиях патриотической направленности	01.03.2025	20.03.2025	Соловьев Айал Михайлович, Иванова Лилия Михайловна, Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.1.4	Проведен опрос по вовлеченности обучающихся, студентов и педагогов в мероприятиях патриотической	-	24.03.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериянов	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	направленности и анализ текущего состояния проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию			на						
1.1.3.1.2	Организации материальной и нематериальной поддержки мероприятий патриотической направленности для мотивации у обучающихся,	01.04.2025	21.04.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	студентов и педагогических коллективов участия в них									
1.1.3.1.2.1	Работа с другими ведомствами, с бизнес сообществами по организации материальной и нематериальной поддержки мероприятий патриотической направленности для мотивации у обучающихся,	01.04.2025	15.04.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	студентов и педагогических коллективов участия в них									
1.1.3.1.2.2	Формирования реестра организаций оказывающих материальную и нематериальную поддержку мероприятий патриотической направленности	15.04.2025	20.04.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.2.3	Организована работа по материальной и нематериально	-	21.04.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	й поддержки мероприятий патриотической направленности									
1.1.3.1.3	Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по патриотическому воспитанию	25.08.2025	30.09.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1	Разработка регионального плана мероприятий по патриотическо	25.08.2025	22.09.2025	Соловьев Айал Михайлович, Иванова Лилия Михайловн	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	му воспитанию			а, Дедюкина Светлана Валериянов на						
1.1.3.1.3.2	Согласование и утверждение регионального плана мероприятий по патриотическому воспитанию	22.09.2025	30.09.2025	Соловьев Айал Михайлович, Иванова Лилия Михайловна, Дедюкина Светлана Валериянов на	-	-	-	-	Приказ МОиН РС (Я)	-
1.1.3.1.3.3	Утвержден региональный план мероприятий по патриотическо	-	30.09.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловн	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	му воспитанию			а,Дедюкина Светлана Валериановна						
1.1.3.1.4	Разработка и утверждение механизма мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогических коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности	01.04.2025	27.06.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.3.1.4.1	Разработка механизма мотивации у обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогических коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности	01.04.2025	30.05.2025	Соловьев Айал Михайлович, Иванова Лилия Михайловна, Дедюкина Светлана Валериановна	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.4.2	Согласование и утверждение механизма мотивации обучающихся	25.04.2025	09.06.2025	Соловьев Айал Михайлович, Иванова Лилия	-	-	-	-	Приказ МОиН РС (Я)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогических коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности			Михайловна, Дедюкина Светлана Валериановна						
1.1.3.1.4.3	Утвержден механизм мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО	-	27.06.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериянов	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	педагогических коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности			на						
1.1.3.1.5	Организационные процессы завершены	-	30.09.2025	Соловьев Айал Михайлович	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Создан механизм мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, студентов СПО педагогически	-	30.09.2025	Соловьев Айал Михайлович,Иванова Лилия Михайловна,Дедюкина Светлана Валериянов	-	-	-	-	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[6]	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	х коллективов к участию в мероприятиях патриотической направленности			на						

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта Патриоты Якутии

Показатели проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации Ведомственного проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Число участников и победителей региональных и федеральных проектов по патриотическому воспитанию, ед									
Республика Саха (Якутия)	213	2024	213	272	341	409	545	682	-
Абыйский муниципальный район	7	2024	7	7	9	9	15	15	-
Алданский муниципальный район	8	2024	8	8	15	20	30	30	-
Аллаиховский муниципальный район	-	2024	-	7	9	9	15	15	-
Амгинский муниципальный район	8	2024	8	8	10	15	30	30	-
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район	7	2024	7	7	9	9	15	15	-
Булунский муниципальный район	-	2024	-	7	9	10	10	15	-

Верхневилюйский муниципальный район	8	2024	8	8	9	15	15	15	-
Верхнеколымский муниципальный район	7	2024	7	7	9	9	15	15	-
Верхоянский муниципальный район	7	2024	7	7	8	9	15	15	-
Вилюйский муниципальный район	8	2024	8	8	9	15	20	20	-
Горный муниципальный район	8	2024	8	8	10	15	20	20	-
Жиганский национальный эвенкийский муниципальный район	8	2024	8	7	9	9	10	15	-
Кобяйский муниципальный район	7	2024	7	7	9	10	15	20	-
Ленский муниципальный район	8	2024	8	8	9	10	15	25	-
Мегино-Кангаласский муниципальный район	8	2024	8	8	10	10	15	25	-
Мирнинский муниципальный район	8	2024	8	8	10	10	15	25	-
Момский муниципальный район	7	2024	7	7	9	9	10	15	-
Намский муниципальный район	7	2024	7	8	9	10	15	20	-

Нерюнгринский муниципальный район	8	2024	8	8	10	10	51	20	-
Нижнеколымский муниципальный район	-	2024	-	7	9	10	10	15	-
Нюрбинский муниципальный район	8	2024	8	8	9	10	10	20	-
Оймяконский муниципальный район	7	2024	7	7	9	9	10	15	-
Олекминский муниципальный район	7	2024	7	8	9	10	15	20	-
Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район	-	2024	-	7	9	9	10	15	-
Среднеколымский муниципальный район	-	2024	-	7	9	9	10	15	-
Сунтарский муниципальный район	8	2024	8	8	9	10	15	20	-
Таттинский муниципальный район	7	2024	7	8	9	10	15	20	-
Томпонский муниципальный район	8	2024	8	8	9	10	10	15	-
Усть-Алданский муниципальный район	8	2024	8	8	9	10	15	20	-
Усть-Майский муниципальный район	-	2024	-	7	9	10	10	15	-

Усть-Янский муниципальный район	-	2024	-	7	9	10	10	15	-
Хангаласский муниципальный район	8	2024	8	8	9	15	20	20	-
Чурапчинский муниципальный район	8	2024	8	8	10	15	20	20	-
Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район	-	2024	-	7	9	9	10	15	-
город Якутск	8	2024	8	8	15	25	30	32	-
Жатай	7	2024	7	8	9	15	15	20	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту проекта Патриоты Якутии

Результаты (мероприятия) проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного/стратегического проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030